



COMUNE DI TAGGIA
*Servizio Lavori Pubblici –
Manutenzioni*
Via San Francesco 441
18018 Taggia

Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA DISSESTO IN ATTO LUNGO IL RIO SANTA LUCIA NEL TRATTO INTERFERENTE CON LA VIABILITA' VERSO LA ZONA ALBAREO.

Taggia, 21.03.2022


VERBALE DI SOMMA URGENZA N° 1/2022
(art. 163, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di marzo, il sottoscritto Geom. Candeloro DANTE, Capo Settore Lavori Pubblici e Responsabile Unico del Procedimento, a seguito dei sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi, unitamente all'Ing. Fabio RAVERA ed al Geol. Andrea GUARDIANI, ha proceduto con il disboscamento del punto di pericolo, per mezzo della squadra operai.

Conseguentemente ha incaricato il tecnico in forza al Servizio, Geom. Luca D'aguì, di procedere, nuovamente, in sopralluogo sul punto oggetto del pericolo, alla presenza del tecnico incaricato, Ing. Fabio RAVERA, dove si è potuto constatare che i due colatori che costituiscono il corso d'acqua sottopassante la strada, censiti nel vigente Piano di Bacino Ambito 4 Argentina, si sono interrati, occludendosi completamente.

In conseguenza di quanto sopra, le portate defluenti dai due colatori, riversandosi direttamente sulla strada, oltre a cagionare pericolo di smottamenti diretti sul percorso, hanno interessato il cedimento di una porzione di muro di contenimento di valle, con grave rischio di crollo immediato.

Alla luce di quanto suddetto, si è proceduto seduta stante con la limitazione del passaggio, deviando il flusso sul lato di monte, in senso alternato.



Sulla scorta di quanto accertato, risulta imprescindibile procedere senza indugio con gli interventi necessari alla rimessa in pristino del regolare deflusso delle due difese, nonché alla ricostruzione della porzione crollata del muro di sottoscarpa.

Attesa la disponibilità del Geologo Andrea GUARDIANI di Taggia e dell'Ing. Fabio RAVERA di Sanremo, per la redazione degli elaborati progettuali necessari, della relativa computazione, della direzione lavori e certificazioni finali, nonché della procedura di autorizzazione idraulica in sanatoria.

Riscontrata la PEC del 18/03/20222, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica, dopo i necessari approfondimenti e sopralluoghi per inquadrare tutte le criticità e i pericoli.

Verificate le valutazioni tecniche e la proposta progettuale per gli interventi urgenti da effettuare, necessari al ripristino dello stato dei luoghi

CONSIDERATO

che il permanere di detta condizione è pregiudizievole per la salute e la sicurezza dei cittadini.

VERIFICATO

che risulta urgente intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità e garantire il regolare servizio per la distribuzione di questo bene primario.

ATTESO PER QUANTO SOPRA PREMESSO

che le opere dovranno avere immediato avvio, come concordato e verificato con i tecnici.

ACCERTATO

- che è nell'interesse esclusivo dell'Ente evitare qualsiasi forma di danno a persone e/o cose rispetto ad una reale esposizione di pericolo per la cittadinanza e che si impone un intervento immediato senza alcun indugio;
- che ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e/o privata incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in relazione alla situazione di fatto constatata in loco.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA


che i lavori medesimi rivestono carattere di somma urgenza, per cui redige il presente



VERBALE

ai sensi dell'articolo 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di allegare al presente verbale la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, nonché gli elaborati esecutivi di progetto, per la relativa urgente approvazione da parte dell'organo competente.

Data 21.03.2022


Il Responsabile del IV Settore
LL.PP./Manutenzioni/Verde Pubblico
Geom. Candeloro DANTE

